



Herinrichting Meerrenakkerweg en omgeving

Fasering

- Fase 1 3 mei 2010 - medio juni 2010
- Fase 2 medio juni 2010 - medio juli 2010
- Fase 3 medio juli 2010 - eind oktober 2010
- Fase 4 eind oktober 2010 - begin december 2010
- Fase 5 begin december 2010 - begin februari 2011
- Fase 6 begin februari 2011 - eind april 2011
- Fase 7

Toekomstig straatbeeld

Poel van Metz A2 - E25  
 Poel van Metz A2 - E25